



SkyNet; Sprint 1

Sprint mål

Lansering av første betaversjon, med innlogging, utlogging og kunderegistreringer som minimumskrav.

Sprint backlog (Estimater i parentes)

- Innlogging (13)
- Utlogging (2)
- Søk kunde (8)
- Legg til kunde (3)
- Oppdater kunde (2)

Estimert hastighet for denne sprint: 28

Timeplan

- Sprintperiode: Mandag 2. februar - torsdag 19. februar.
- Arbeidsdager: Mandager, Torsdager og Fredager hele dagen.
- Daglig scrum: 09:00 – 09:15 hver arbeidsdag på Grupperommet.
- Sprint demo: Fredag 20. februar.

SkyNet Utviklingsgruppe

- Tore
- Israr
- Øyvind
- Peder (Veileder)
- Erling og Tore B (Daglig kontaktperson)