



# SkyNet; Sprint 2

---

## Sprintmål

Implementering av komponentregistrering, oppdatering og sletting, samt oppbygging av Databasen.

## Sprint backlog (Estimater i parentes)

- Søk komponent(5)
- Legg til komponent (8)
- Oppdater komponent (5)
- Slett komponent (2)
- Legg til produsent (2)
- Legg til modell (3)

Estimert hastighet for denne sprint: 25

## Timeplan

- Sprintperiode: Mandag 24. februar - fredag 6. mars
- Arbeidsdager: Mandag, onsdag og torsdag uke 9 og mandag, torsdag og fredager uke 10.
- Daglig scrum: 09:00 – 09:15 hver arbeidsdag på Grupperommet.
- Sannsynlig Sprint demo: Fredag 6. Mars ca. klokken 16:00.

## SkyNet Utviklingsgruppe

- Tore
- Israr
- Øyvind
- Peder (Veileder)
- Erling og Tore B (Daglig kontaktpersoner)