



SkyNet; Sprint 3

Sprintmål

Implementere funksjonalitet fra tidligere versjoner til arbeidsbenkversjonen, samt komponentoppdatering, komponentsletting og tillegging av produsent og modell.

Sprint backlog (Estimater i parentes)

- Konvertere eksisterende system til nytt. (8)
- Legg til komponent (8)
- Oppdater komponent (5)
- Slett komponent (2)
- Legg til produsent (2)
- Legg til modell (3)

Estimert hastighet for denne sprint: 28

Timeplan

- Sprintperiode: Mandag 9. mars - fredag 20. mars
- Arbeidsdager: Mandag, onsdag, torsdag og fredag. (Onsdagene kan bli avkortet)
- Daglig scrum: 09:00 – 09:15 hver arbeidsdag på Grupperommet.
- Sprint demo: Fredag 20. mars ca. klokken 16:00 eller mandag 23. mars klokken 09:00

SkyNet Utviklingsgruppe

- Tore
- Israr
- Øyvind
- Peder (Veileder)
- Erling og Tore B (Daglig kontaktpersoner)