

SPRINTRAPPORT 2

- SkyNet -



Sprintdata

Varighet:	2 uker (7 fulle arbeidsdager).
Poker planning points:	25.
Poeng oppnådd:	5.
Anslått utviklingsfart:	15.

Gjennomgang av planlagte User Stories

Søk komponent

Denne funksjonaliteten ble ferdig implementert. Opprettelse av databasen tok mer tid enn planlagt, men søket i seg selv gikk greit.

Legg til komponent

Ble bare halvveis implementert, siden vi gikk bort fra MVC.

Oppdater komponent

Ikke implementert.

Slett komponent

Ikke implementert.

Legg til produsent

Ble implementert, men må legges inn på nytt etter at vi gikk bort fra MVC.

Legg til modell

Ikke implementert.

Viktige erfaringer

Arbeid i rammeverk (MVC) som enda ikke er sluppet ut på markedet i offentlige versjoner (release candidates) kan være utfordrende når man lager et produkt for ekstern oppdragsgiver. Mot slutten av denne sprinten ble blant annet en ny offentliggjøringsversjon lagt ut, og det er uvisst hvor mange slike som ville kommet underveis i prosjektperioden vår. Dokumentasjon og litteratur om ikke-offentlige versjoner er heller ikke så lett tilgjengelig, noe som gir enda flere utfordringer. Vi har riktignok fått en del gode erfaringer med rammeverket og ser en del fordeler blant annet utviklingsmetodisk, men likevel erfart flere begrensninger knyttet til tidlige utgaver. Vi vil derfor gå bort fra MVC rammeverket for resten av prosjektet .

Referat fra sprintdemo

Sprintdemoen viste 2 forskjellige versjoner av systemet. Den ene var en ny ren ASP.NET versjon uten MVC rammeverket, men som så helt lik ut og hadde nøyaktig lik funksjonalitet som fra siste demo, men som inkluderte søk komponent. Tilbakemeldingene var gode og funksjonaliteten var som kunden ønsket.

Den andre versjonen var en versjon som Israr hadde laget et utkast av og som hadde et arbeidsbenkutseende. Her var det mer funksjonalitet samlet på hver side i "Web parts" og "User controls", og hadde en brukeropplevelse mer lik en desktopapplikasjon. Tilbakemeldingene var entydig positive, og funksjonaliteten falt i mye bedre smak en den andre versjonen. Vi vil derfor jobbe videre med arbeidsbenkversjonen i kommende sprint.

For neste sprint vil vi gjøre ferdig all funksjonalitet vi allerede har implementert i tidligere versjoner, i tillegg til flere User Storiesene som ble prioritert etter forrige sprint:

- 13: Oppdater komponent
- 15: Søk komponent
- 14: Slett komponent
- 6: Legg til ny SD'er
- 7: Oppdater SD'er
- 8: Legg til produsent
- 9: Legg til modell
- 10: Legg til modellstørrelser
- 11: Slett kunde