SPRINTRAPPORT 4
- SkyNet -

Sprintdata

Varighet:	2 uker (7 fulle arbeidsdager).
Poker planning points:	34.
Poeng oppnådd:	34.
Anslått utviklingsfart:	35.

Gjennomgang av planlagte User Stories

Denne sprinten har i hovedsak dreid seg om arbeidsordren. Visning av historikk for valgte komponenter, visning av modifikasjonsordre samt legge til komponenter for arbeidsordre har vært deloppgaver for å oppnå målet med å implementere arbeidsordren. Vi har derfor bare én konkret user storie i denne sprinten, men mange tasks.

Legg til arbeidsordre

Denne funksjonaliteten ble ferdig implementert som planlagt. Har imidlertid kommet på en tilleggsfunksjonalitet som vi kommer til å implementere i starten av sprint 5. Denne tilleggsfunksjonaliteten er en boks med ”Valgte komponenter” som skal legges til i arbeidsordren.

Tasks i denne sprinten har vært:

- Legg til arbeidsordrehode-boks.
- Legg til historikk-boks.
- Lag databasetabeller for historikk, arbeidsordre og ordrelinjer.
- Legg til komponentbokser for registrering av ordrelinjer.
- Legg til modifikasjonsordre-boks.

Referat fra sprintdemo

Møtet ble avholdt på skolen sammen med Tore og Erling fra SkyDesign. Ny arbeidsordrefunksjonalitet ble vist frem, og godt mottatt. De ble imidlertid ønsket visse endringer på fanen for opprettelse av arbeidsordren. Dette var blant annet to checkboxer for ”reparasjon”, ”avventer” samt et tekstfelt for status på ordren. Det ble også sagt at hovedkontrollskjema skulle legges i en ny fane, ikke som et till til utestående arbeidsordre-fanen. Det ble i dette møtet pushet litt på å få frem klare prioriteringer, ettersom vi begynner å merke begrensningen

I løpet av sprint 5 skal vi fokusere på

- Behandle arbeidsordre
- Utfør hovedkontroll
- Avansert søk (SQL Manager)