

SPRINTRAPPORT 1

- SkyNet -



Sprintdata

Varighet:	3 uker (9 fulle arbeidsdager).
Poker planning points:	28.
Poeng oppnådd:	28 ++.
Anslått utviklingsfart:	30.

Gjennomgang av planlagte User Stories

Innlogging

Denne funksjonaliteten ble ferdig implementert. Ingen nevneverdige problemer.

Utlogging

Denne funksjonaliteten ble ferdig implementert. Ingen nevneverdige problemer.

Søk kunde

Denne funksjonaliteten ble ferdig implementert. Ingen nevneverdige problemer.

Legg til kunde

Denne funksjonaliteten ble ferdig implementert. Ingen nevneverdige problemer.

Oppdater kunde

Denne funksjonaliteten ble ferdig implementert. Ingen nevneverdige problemer.

Bonus

Vi ble ferdige i god tid så vi fikk fremskyndet sprintdemoen fra fredag til onsdag. Vi har også implementert redigering av egen brukerprofil, samt fått på plass et respektabelt design på webapplikasjonen.

Viktige erfaringer

God navngiving av metoder, variabler og tester tar tid, men dette er noe vi prioriterer å få rett fra starten av for å lette arbeidet senere. Testing må vi prioritere høyere og tidligere i sprinten. Ser absolutt verdien av testene for å kontrollere at endringer vi har gjort i koden ett sted ikke endrer resultatet et annet sted i koden.

Referat fra sprintdemo

Demonstrasjonen av systemet gikk knirkefritt. Sky Design likte designet på sidene, og virket fornøyd med resultatet så langt. Vi fikk nyttig tilbakemelding på systemet så langt: Ønsker et tekstfelt for fritekstsøk i kundesøket (ikke knyttet til en gitt attributt, for eksempel navn), Ønsker en

søkekonstruktur (hvor de kan konstruere egne spørringer mot databasen), Ønsker å skille "Kunde- og komponentbehandling"-knappen ut i en "Kundebehandling"- og en "Komponentbehandling"-knapp, samt åpne "rediger" (annen fremtidig funksjonalitet) i nytt vindu/ny fane.

Sky Design ønsket følgende User Stories i neste sprint:

I prioritert rekkefølge:

- 12: Legg til komponent
- 13: Oppdater komponent
- 15: Søk komponent
- 14: Slett komponent
- 6: Legg til ny SD'er
- 7: Oppdater SD'er
- 8: Legg til produsent
- 9: Legg til modell
- 10: Legg til modellstørrelser
- 11: Slett kunde

Utifra denne listen skal vi estimere ved hjelp av Poker Planning og plukke ut det vi tror vi får tid til i løpet av neste sprint (2 uker).