



# SkyNet; Sprint 4

---

## Sprintmål

Opprette funksjonalitet for arbeidsordre og historikk

## Sprint backlog

Vi har i denne sprinten konsentrert oss om arbeidsordren. Dette har vært en stor user story, så for å bryte den med i estimerbare bolker har vi valgt å heller konsentrere oss om tasks i denne sprinten.

- Legg til arbeidsordrehode-boks
- Lekk til historikkboks
- Opprette nødvendige databasetabeller
- Lage funksjonalitet for ordrelinjer (en boks per komponent)
- Legge til visning av modifikasjonsordre

## Timeplan

- Sprintperiode: 18. mars - 3. april.
- Mandager, onsdager, torsdager og fredager.
- Daglig scrum: 0900.0915 hver dag på grupperommet.
- Sprint demo: Fredag 3. april.

## Deltakere

Alle