



SkyNet; Sprint 5

Sprintmål

Gjør ferdig arbeidsordrefunksjonalitet iht. ønsker fra Sky Design. Lage Hovedkontrollskjema.

Sprint backlog

Sky Design hadde noen endringsønsker vedrørende arbeidsordren som vi har tatt høyde for i denne sprinten. Vi har også denne gangen valgt å fokusere på noen tasker i tillegg til user stories:

- Behandle arbeidsordre (15)
- Bytt eier (13)
- Utfør hovedkontroll (15)
- Task: Legg til "valgte komponenter"-boks på arbeidsordre (8)
- Avansert søk (8)

Timeplan

- Sprintperiode: 15. april - 24. april.
- Mandager, onsdager, torsdager og fredager.
- Daglig scrum: 0900-0915 hver dag på grupperommet.
- Sprint demo: Fredag 24. april.

Deltakere

Alle