



SkyNet; Sprint 7

Sprintmål

Ferdigstilling, implementering og dokumentasjon

Sprint backlog

Siste sprint. Alle user stories som skal implementeres er på plass. Konsentrer oss derfor om dokumentasjonen i denne sprinten.

Timeplan

- Sprintperiode: 11. mai - 22. mai.
- Mandager, onsdager, torsdager og fredager.
- Daglig scrum: 0900.0915 hver dag på grupperommet.
- Ingen planlagt sprint demo

Deltakere

Alle